

Niederschrift
über die Sitzung des Ortsgemeinderates der
Ortsgemeinde Todenroth von Mittwoch, dem 23.09.2026

Anwesenheit:

Ortsbürgermeister Carsten Neuls
Beigeordneter Sascha Zimmer
Ratsmitglied Gerd Dietrich
Ratsmitglied Sebastian Paffenholz
Ratsmitglied Thomas Stumm
Ratsmitglied Udo Zimmer

Entschuldigt fehlten:

Ratsmitglied Oliver Paffenholz

Ferner anwesend:

Beginn der Sitzung: 19:30 Uhr

Ende der Sitzung: 20:17 Uhr

Vor Einstieg in die Tagesordnung stellte der Vorsitzende fest, dass zu der Sitzung ordnungsgemäß eingeladen wurde und die Beschlussfähigkeit gegeben war. Einwände wurden nicht erhoben.

Tagesordnung:

Öffentliche Sitzung

1. Einwohnerfragestunde
2. Niederschrift der Sitzung vom 12. August 2026
3. Resterschließung des Neubaugebiets „Am Feldrain“ (2. BA) in der Ortsgemeinde Todenroth und Vergabe von Ing.-Leistungen
4. Anpassungen der Friedhofssatzung
5. Unterrichtung und Verschiedenes

Öffentliche Sitzung

1. Einwohnerfragestunde

Es wurden keine Fragen gestellt

2. Niederschrift der Sitzung vom 12. August 2026

Es lagen keine Beanstandungen vor.

3. Resterschließung des Neubaugebiets „Am Feldrain“ (2. BA) in der Ortsgemeinde Todenroth und Vergabe von Ing.-Leistungen

Mit Beschluss vom 12.03.2021, hat der Ortsgemeinderat die Resterschließung des Neubaugebietes „Am Feldrain“, zu damals geschätzten Gesamtkosten von ca. 310.000,00 € beschlossen. Die Vergabe der Ingenieurleistungen wurde damals auf Grund schlechter Haushaltslage auf unbestimmte Zeit verschoben. Innerhalb der letzten 5 Jahren kam es zu Preissteigerungen im gesamten Bereich des Bauwesens, womit die aktuelle Kostenschätzung zur Resterschließung des Neubaugebietes bei ca. 400.000,00 € liegt. Die überschlägige Schätzung des Baulandpreises beträgt 80,00 /m².

Für die Resterschließung des Neubaugebietes „Am Feldrain“ 2. BA, soll das Ing. Büro Jakoby & Schreiner mit den Ingenieurleistungen, LP 5 – 9 beauftragt werden. Die Leistungsphasen 1 – 3 wurden bereits bei der Erschließung des 1. BA erbracht. Die Gebührenermittlung erfolgt für die Leistungsphasen 5 – 9 und die örtliche Bauüberwachung nach den festgestellten Baukosten. Nach Kostenschätzung der Verwaltung betragen die Honorarkosten ca. 23.026,21 € (Brutto).

Beschluss: Der Ortsgemeinderat beschließt die Ingenieurleistungen, LP 5 – 9 zur Resterschließung des Neubaugebietes „Am Feldrain“ 2. BA, dem Ingenieurbüro Jakoby & Schreiner zu beauftragen.

Abstimmungsergebnis: 6 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen

4. Anpassungen der Friedhofssatzung

a) Beschluss über die Neufassung der Friedhofssatzung für die Ortsgemeinde Todenroth

Aufgrund der Änderung des Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz ergibt sich Anpassungsbedarf für die derzeit gültige Friedhofssatzung der Ortsgemeinde Todenroth. Insbesondere machen geänderte gesetzliche Rahmenbedingungen eine Überarbeitung der bestehenden Satzungsregelungen erforderlich.

Hinweis: Der Satzungstext ist als Anlage 1 der Niederschrift beigelegt.

**Der Ortsgemeinderat beschließt die vorliegende Friedhofssatzung.
Der Vorsitzende soll die Bekanntmachung der Satzung veranlassen.**

Abstimmungsergebnis: 6 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen

b) Beschluss über die Neufassung einer Friedhofsgebührensatzung für die Ortsgemeinde Todenroth

Aufgrund der Änderung des Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz ist ebenfalls eine Anpassung der Friedhofsgebührensatzung der Ortsgemeinde Todenroth erforderlich. Die geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen machen eine Überarbeitung der bestehenden Gebührenregelungen notwendig. Die Friedhofsgebührensatzung wurde entsprechend der gesetzlichen Vorgaben angepasst.

Hinweis: Der Satzungstext ist als Anlage 2 der Niederschrift beigelegt.

**Der Ortsgemeinderat beschließt die vorliegende Friedhofsgebührensatzung.
Der Vorsitzende soll die Bekanntmachung der Satzung veranlassen.**

Abstimmungsergebnis: 6 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen

5. Unterrichtung und Verschiedenes

a. Friedhof

Am 26.9. wird ein Arbeitseinsatz auf dem Friedhof stattfinden.

b. Arbeitseinsatz Baum und Strauchschnitt

Wird vermutlich in der ersten oder zweiten Novemberwoche stattfinden,
Abstimmung über WhatsApp Gruppe

c. Landehaus

Die Situation wurde besprochen.

d. St. Martin

Wird dieses Jahr am 13. November in Metzenhausen stattfinden. Genaueres folgt über die Feuerwehrgruppe

e. Nächste Sitzung

Als Termin für die nächste Sitzung wird der 25.11. (den Oktober Termin kann der Förster nicht halten) festgehalten.

Der Ortsbürgermeister schließt die Sitzung um 20:17 Uhr.